УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Лицей № 3 им. Секина В.А.»
_____ /
Приказ от «28» 08 2026 г. № 300

ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

поэтапного введения обновленного ФГОС среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России от 11.06.2026 № 414) и изменений в ФОП в МАОУ «Лицей № 3 им. Секина В.А.» на 2026–2027 годы

№ п/п	Направление и содержание мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (документ)	Ответственные
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение				
1.1	Издание приказа о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО (Приказ № 414) и контролю реализации изменений ФОП 2026/27 уч. года.	Ноябрь – декабрь 2026 г.	Приказ директора Лицея № 3, положение о рабочей группе.	Директор лицея, зам. директора по УВР
1.2	Проведение аудита действующих локальных актов (Положение о текущем контроле, Положение об индивидуальном проекте,	Декабрь 2026 г. – январь 2027 г.	Аналитическая справка, проекты приказов о внесении изменений в локальные акты.	Зам. директора по УВР, рабочая группа
1.3	Контроль введения курса «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) в 5-х классах со II полугодия 2026/27 уч. года (17 часов) и планирование нагрузки на 5–7 классы на 2027/28 уч. год.	Декабрь 2026 г. – январь 2027 г.	Корректировка расписания и календарно-тематического планирования.	Зам. директора по УВР
2. Методическое и программное обеспечение				
2.1	Проектирование профилей обучения в 10-х классах на 2027/28 уч. год с учетом новых правил (возможность выбора базового или профильного учебного плана по 6 направлениям, отмена жесткой привязки углубленных предметов к профилю).	Январь – февраль 2027 г.	Проект учебного плана СОО на 2027/28 уч. год.	Зам. директора по УВР, руководители ШМК
2.2	Разработка проекта Основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) в соответствии с ФГОС № 414 (включая сокращение лимита внеурочной деятельности до 680 часов за 2 года и включение ИИ-технологий в метапредметные результаты).	Февраль – апрель 2027 г.	Проект ООП СОО Лицея № 3.	Рабочая группа, руководители ШМК

№ п/п	Направление и содержание мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (документ)	Ответственные
2.3	Актуализация рабочих программ по учебным предметам на 2027/28 уч. год (включая изменения по математике, физике, химии, биологии, иностранным языкам в 6–9 кл. и разделение ОБЗР на два курса по Приказу № 576).	Апрель – май 2027 г.	Комплект рабочих программ в Конструкторе рабочих программ (ЕДСОО).	Учителя-предметники, руководители ШМО
2.4	Утверждение ООП НОО, ООО и СОО, учебных планов и календарного учебного графика на 2027/2028 учебный год.	До 31 августа 2027 г.	Протокол педсовета, приказ об утверждении ООП.	Директор лицея, педсовет
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Диагностика профессиональных дефицитов педагогов (особенно по работе с технологиями ИИ и обновленным содержанием естественно-научных дисциплин) и составление графика повышения квалификации.	Январь – февраль 2027 г.	План-график курсовой подготовки педагогов.	Зам. директора по УВР / НМР
4. Материально-техническое и информационное обеспечение				
4.1	Инвентаризация материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии, информатики и ОБЗР на соответствие перечню оборудования нового стандарта (с учетом поэтапного ввода норм до 2030 года).	Март – май 2027 г.	Акт инвентаризации, смета на дооснащение кабинетов.	Зам. директора по АХЧ, зав. кабинетами
4.2	Обновление раздела «Образование» и «Документы» на официальном сайте Лицея № 3им. Секина В.А.	Июнь – август 2027 г.	Размещенные актуальные ООП, учебные планы и аннотации.	Ответственный за ведение сайта
5. Информационно-разъяснительная работа				
5.1	Проведение родительских собраний в 9-х классах по вопросам выбора профилей обучения и формирования индивидуальных учебных планов в 10-м классе по новому стандарту.	Март – апрель 2027 г.	Протоколы родительских собраний, анкеты выбора профилей.	Зам. директора по УВР, классные руководители 9-х кл.